

MUISTIO

3Dkunta

OHJAUSRYHMÄ

Aika	1.10.2018, klo 11.30 - 12.45	
Paikka	Skype	
Läsnä	Jari Torvinen Mirja Metsälä Timo Tolkki Janne Hartman Matti Holopainen Pasi Lappalainen Maiju Kähärä Juha Saarentaus (klo 12.20- 12.35)	Kuopion kaupunki (pj.) Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Jyväskylän kaupunki Suomen Kuntaliitto ry Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (siht.) Geowise Oy

1. Ohjausryhmän järjestäytymien

Todettiin kokouksen osallistujat.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Torvinen ja varapuheenjohtajaksi Janne Hartman.

Kokouksen sihteerinä toimi Maiju Kähärä.

Edustajat nimesivät itselleen seuraavat varahenkilöt ohjausryhmään:

Helsingin kaupunki: Jarmo Suomisto

Espoon kaupunki: Ari Purhonen

Kuopion kaupunki: Marko Ahola

Jyväskylän kaupunki: Eetu Lappalainen

Suomen Kuntaliitto ry: Juha Järvi

2. Projektin sopimus- ja laskutustilanne

18 kaupunkia on mukana projektissa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kaikki sopimukset on allekirjoitettu.

Laskutustilanteesta: ensimmäiset laskut ovat lähteneet projektikaupunkeihin ja hallinnollinen puoli on käynnistynyt.

Projektiin osallistumisesta on käyty keskustelua buildingSmart Finlandin (bSF) kaupunkitoimialaryhmän ja Kokkolan kaupungin kanssa. Asia on kesken.

Sopimuksessa on 4 maksuerää. Ensimmäinen ja toinen maksuerä (45%) tulevat maksuun tämän vuoden puolella (2018), ja ensi vuoden puolella erät 3 ja 4 (55%).

3. Ohjausryhmän kokousaikataulu syyskaudella 2018

Nosto Consulting ehdotti, että ohjausryhmä kokoontuu vähintäänkin aina silloin, kun seuraava maksuerä tulee hyväksyttäväksi. Kokouksessa nostettiin esille tarve käsitellä erikseen kysymysmuistion asioita (asialistan kohta 4), ja ajankohdaksi ehdotettiin 26.10. Ohjausryhmän kokous Skypen kautta järjestetään myös 18.12.2018, jolloin hyväksyttäväksi tulee toisen erän maksu (tavoite). Keväällä pidetään vielä vähintään kaksi ohjausryhmän kokousta.

Päivämäärä	Kellonaika	Tapaaminen
4.10.	klo 12.45 – 15.30	Työpaja 1
26.10.	klo 12.00 - 13.30	Ohjausryhmän kokous
1.11.	klo 12.45 – 15.30	Työpaja 2
13.12.	klo 12.45 – 15.30	Työpaja 3
18.12.	klo 12.00 -13.30	Ohjausryhmän kokous

4. Kysymysmuistio 30.8.2018, alustava keskustelu

Ohjausryhmän jäsenille oli jaettu ennalta ns. kysymysmuistio.

Yhteistyömalleihin ja toimijoihin liittyen keskustelua syntyi siitä, kuinka kunnat voisivat työskennellä paremmin yhdessä valtiopuolen kanssa. Kunnilta puuttuu kunnan keskustelufoorumi, ja syntyi pohdintoja siitä, kuinka kokonaisuutta viedään eteenpäin mahdollisesti seuraavassa vaiheessa.

Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin, voisiko Kuntatietopalvelu jatkossa viedä kuntien yhteisiä näkemyksiä eteenpäin. Myös bSF:n roolia pohdittiin ja kuinka saada lisäarvoa kuntien käytännön ratkaisuihin.

Tällä hetkellä ei ole suomalaista vaikutuskanavaa ja pohdittiin, mikä on oikea järjestäytymistapa. Tavoitteena tulisi olla kansainvälisiin standardeihin vaikuttaminen, mutta tällä hetkellä ei ole vaikuttamismekanismeja. Paikallisia ja kansallisia variaatioita tulisi välttää. Todettiin, että ei ole varaa rakentaa päällekkäisiä prosesseja.

CityGML 3.0 ja formaatin versiotasosta päätettiin keskustella lisää joulukuun ohjausryhmässä. CityGML 3.0 esitellään myös alustavasti 4.10. järjestettävässä työpajassa.

Esille tuotiin myös tiedonhallintalain valmistelutyö ja GDPR sekä mainittiin, että Rakennukset ja rakenteet- JHS on lausunnolla.

Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän ulkojäseneksi (ei äänivaltaa) pyydetään edustaja Maanmittauslaitoksesta. Yhteistyö koettiin tärkeäksi. Pasi Lappalainen ottaa asian hoidettavakseen Maanmittauslaitoksen suuntaan.

Päätettiin, että ohjausryhmä muodostaa näkemyksen kysymysmuistiossa esitettyihin asiakohtiin viimeistään joulukuun 2018 aikana.

5. Mahdolliset muut asiat

Projektisuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi käsiteltävänä asiakokonaisuutena "sillat". Asiasta on keskusteltu jo Kick off -tapahtumassa. Asiasta päätetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.45.

Maiju Kähärä