

MUISTIO

3Dkunta

OHJAUSRYHMÄ

Aika	29.3.2019, klo 9.00 - 10.00	
Paikka	Kuntatalo & Skype	
Läsnä	Matti Holopainen Juha Saarentaus Pasi Lappalainen	Suomen Kuntaliitto ry Geowise Oy Nosto Consulting Oy (siht.)

Skypen kautta:

Jari Torvinen	Kuopion kaupunki (pj.)
Janne Hartman	Jyväskylän kaupunki
Timo Tolkki	Helsingin kaupunki
Mirja Metsälä	Espoon kaupunki
Jurkka Tuokko	Maanmittauslaitos

1. Kokouksen avaaminen

Todettiin kokoukseen osallistujat.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Torvinen, ja Pasi Lappalainen laati muistion kokouksesta.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Muistio hyväksyttiin.

3. Projektin tilannekatsaus

TP1 Tiedotus

Viime ohjausryhmän jälkeen on julkaistu kaksi blogikirjoitusta.

Projekti on ollut esillä muun muassa Kuntaliiton järjestämässä Kuntien paikkatieto- ja kaupunkimallinnusseminaarissa, Maanmittauspäivillä, buildingSMART Finlandin työryhmissä sekä RASTI-projektissa.

TP3 Määrittely

Tehtyjä määrittelyjä on käsitelty kahdessa työpajassa edellisen ohjausryhmän jälkeen. Määrittelyn tulokset on julkaistu osoitteessa <http://www.3dkunta.fi/kohteet-ja-ominaisuudet/>.

Projektisuunnitelman mukaisesti projektin loppuosuus tulee painottumaan tehtyjen määrittelyjen dokumentointiin.

TP4 Testaus

Projektisuunnitelman mukainen testaus/pilotointi on käynnistymässä suunnitellusti.

4. Projektin sopimus- ja laskutustilanne

Ohjausryhmä hyväksyi, että kaupunkikohtaisten sopimusten mukainen 3. maksuerä (35 %) on laskutuskelpoinen.

Todettiin, että projekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa.

5. Muut asiat

Projektin työpajat

Todettiin, että seuraavat työpajat järjestetään:

- 11.4.2019 klo 13.00-15.30 (verkkotyöpaja)
- 23.5.2019 klo 13.00-15.30 (Helsinki / Skype)

JHS 210

Jurkka Tuokko informoi, että JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli ja geometriat: Rakennukset ja rakenteet -suosituksesta on suoritettu 2. palautekierros. Muutamat 3Dkunta-projektissa mukana olevat kaupungit ovat antaneet omat palautteensa suosituksesta. Suositus tulee valmistumaan vuoden 2019 aikana.

Todettiin, että suosituksen tulokset pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti 3Dkunta-projektissa.

yhteentoimiva.suomi.fi

Keskusteltiin tarpeesta saada 3Dkunta-projektissa tuotettavat määrittelyt (sanastot, koodistot, tietomallit) hyödynnettäväksi yhteentoimiva.suomi.fi -alustalle (Yhteentoimivuusalusta).

Ohjausryhmä päätti, että se tukee ajatusta, että ympäristöministeriölle tehdään ehdotus 3Dkunta-määrittelyjen viemisestä Yhteentoimivuusalustalle.

Seuraava kokous

Päätettiin, että ohjausryhmän seuraava kokous on 11.6.2019 klo 9.00 – 10.30.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.00.

Pasi Lappalainen